



PLAN DE COSTOS

Invex- Plataforma de Gestión Inteligente

Integrantes

Catalina Herrera
Araceli Huenante
Anderson Tineo

Fecha: 25/11/2025

Contenido

1. Propósito.....	2
2. Supuestos Generales.....	2
3. Costos de Inversión Inicial (Fase de Desarrollo).....	3
4. Costos Operativos Mensuales (Fase de Operación y Venta).....	4
5. Proyección de Ingresos (Modelo de Suscripción).....	5
5.1 Flujo Mensual Esperado (Mes 7 en adelante).....	5
6. Análisis de Viabilidad y Retorno.....	6
Conclusión.....	7

1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo fundamental establecer la estructura económica y analizar la viabilidad financiera del proyecto INVEX, detallando la planificación presupuestaria necesaria para transformar la iniciativa desde su concepción técnica hasta su consolidación comercial. Este análisis aborda de manera integral las etapas críticas del ciclo de vida del software, comenzando por una fase de inversión y desarrollo de seis meses destinada a la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP), seguida de una fase operativa que asegura la sustentabilidad del negocio mediante un modelo de ingresos por suscripción recurrente. A través de este plan, se busca transparentar los flujos de caja, diferenciar claramente los gastos de capital de los gastos operativos y proyectar el retorno de la inversión, proporcionando así una hoja de ruta sólida para la toma de decisiones estratégicas y la gestión eficiente de los recursos del proyecto.

2. Supuestos Generales

La elaboración de este presupuesto se fundamenta en parámetros estratégicos clave extraídos de la planificación del proyecto, los cuales definen tanto el cronograma como la asignación de recursos. Se ha contemplado una fase inicial de desarrollo de seis meses sin percepción de ingresos, ejecutada por un equipo técnico compuesto por dos programadores, un Jefe de Proyecto y un especialista QA. Posteriormente, el inicio de la actividad comercial y la generación de flujo de caja se proyectan para el séptimo mes con la incorporación de un ejecutivo de ventas, activando un modelo de negocio sostenido exclusivamente mediante suscripciones mensuales recurrentes.

Para la elaboración de este presupuesto se han considerado los siguientes parámetros extraídos de la planificación:

- **Duración del Desarrollo:** 6 Meses (Periodo sin ingresos).
- **Inicio de Ventas:** Mes 7.
- **Equipo de Desarrollo:** 2 Programadores, 1 Jefe de Proyecto/Scrum Master, 1 QA.
- **Equipo de Ventas:** 1 Vendedor (a partir del mes 7).
- **Modelo de Ingresos:** Suscripción mensual recurrente.

3. Costos de Inversión Inicial (Fase de Desarrollo)

Durante los primeros seis meses, el proyecto operará bajo una fase de inversión centrada en la creación del Producto Mínimo Viable (MVP), requiriendo un capital total de \$21.800.000 CLP. La estructura de costos se destina principalmente a los recursos humanos de TI, con una inversión de \$21.000.000 CLP para cubrir los sueldos del equipo de desarrollo, complementada por \$600.000 CLP asignados a servicios básicos operativos durante el semestre. Adicionalmente, se contempla una inversión única al inicio del periodo de \$200.000 CLP para la adquisición de activos esenciales, tales como hardware y licencias, garantizando así la infraestructura necesaria para la ejecución técnica del proyecto.

Durante los primeros 6 meses, el proyecto operará en fase de inversión. Estos costos cubren la creación del producto mínimo viable (MVP).

Ítem	Detalle	Costo Mensual (CLP)	Duración	Costo Total Fase (CLP)
Recursos Humanos TI	Sueldos Equipo de Desarrollo (Devs, QA, PM)	\$3.500.000	6 meses	\$21.000.000
Servicios	Luz, Agua e Internet	\$100.000	6 meses	\$600.000
Compras / Activos	Adquisición de Hardware (Notebooks) y Licencias	200.000	Pago Único (Mes 1)	\$200.000
TOTAL INVERSIÓN				\$21.800.000

4. Costos Operativos Mensuales (Fase de Operación y Venta)

A partir del mes 7, el proyecto inicia formalmente su fase comercial, periodo en el que los costos de desarrollo se reducen para dar paso a los gastos de venta y mantenimiento operativo. Para esta etapa, se ha definido una estructura de costos fijos mensuales que asciende a un total de \$1.100.000 CLP. Este monto cubre principalmente la remuneración de un Ejecutivo de Ventas o Promotor, con una asignación de \$1.000.000 CLP, sumado a \$100.000 CLP destinados al pago de servicios básicos esenciales como agua, luz e internet, asegurando así el soporte necesario para el funcionamiento diario.

Ítem	Detalle	Costo Mensual (CLP)
Sueldos Ventas	1 Ejecutivo de Ventas / Promotor	\$1.000.000
Servicios	Agua, Luz e Internet	100.000
TOTAL COSTO OPERATIVO	Costo fijo mensual	\$1.100.000

5. Proyección de Ingresos (Modelo de Suscripción)

El modelo de negocio se sustenta en la venta de suscripciones mensuales a clientes recurrentes, estableciendo un precio de suscripción de **\$30.000 CLP** por mes y una meta operativa de **250** suscriptores activos. Bajo estas premisas, el flujo mensual esperado a partir del mes 7 proyecta ingresos por ventas de \$7.500.000 CLP. Al deducir los costos operativos actualizados, que ascienden a \$1.100.000 CLP (incluyendo sueldo del vendedor y servicios), se obtiene un margen mensual o utilidad operativa de \$6.400.000 CLP, cifra que confirma la rentabilidad del flujo de caja operativo.

5.1 Flujo Mensual Esperado (Mes 7 en adelante)

Concepto	Cálculo	Monto Mensual (CLP)
Ingresos por Ventas	250 usuarios * \$30.000	\$7.500.000
(-) Costos Operativos	Sueldo Vendedor + Servicios	(\$1.100.000)
MARGEN MENSUAL	Utilidad Operativa	\$6.400.000

6. Análisis de Viabilidad y Retorno

El análisis de viabilidad financiera y retorno de inversión, estructurado sobre la base del flujo de caja proyectado, revela un escenario de excepcional solidez económica para el proyecto INVEX. En términos de operatividad, se identifica un punto de equilibrio sumamente favorable; al contrastar los ingresos mensuales estimados de **\$7.500.000 CLP** frente a una estructura de costos operativos optimizada de solo **\$1.100.000 CLP**, la iniciativa demuestra capacidad para generar utilidades desde el primer mes de ventas, garantizando liquidez inmediata y sostenibilidad comercial sin depender de financiamiento externo prolongado. Complementariamente, respecto a la Recuperación de la Inversión (ROI), las proyecciones indican que el capital inicial de **\$21.800.000 CLP** será amortizado en un plazo notablemente breve para la industria. Gracias a la generación de un margen de utilidad mensual constante de **\$6.400.000 CLP**, se estima que el retorno total de la inversión se concretará aproximadamente durante el cuarto mes de actividad comercial (correspondiente al décimo mes en el cronograma global del proyecto), consolidando a INVEX como una oportunidad de negocio de rápida capitalización y bajo riesgo financiero

Conclusión

El análisis financiero proyectado para INVEX demuestra un escenario de alta rentabilidad y bajo riesgo a mediano plazo, validando la solidez del modelo de negocio SaaS gracias a una estructura de costos eficientemente dividida entre la etapa de desarrollo y la operación comercial. Los datos indican una recuperación acelerada de la inversión inicial de \$21.800.000 CLP hacia el cuarto mes de ventas, lo que representa un retorno de inversión excepcionalmente rápido para la industria tecnológica, sumado a un margen operativo saludable que permite enfrentar imprevistos y facilita la escalabilidad. En definitiva, INVEX se consolida no solo como un desarrollo técnico viable, sino como un activo financiero atractivo capaz de generar flujos de caja positivos y crecientes en el corto plazo, sustentado por una operación liviana y altamente rentable desde el inicio de su comercialización.